CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA ESTADO VERDE 2023

Red de Expertos Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Chilecompras.

	Actividad / subactividad	abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Constitución Comité Estado Verde				X																																
2	Primera actualización y ratificación de inventario de Unidades del servicio.								X																												
3	Definición de Alcance territorial.								X																												
4	Envío oficio de designación de gestores de servicio.								X																												
5	La red de expertos, enviará vía correo electrónico, una primera versión del inventario de unidades y su opinión técnica sobre el alcance definido.									X																											
6	Recepción de observaciones del inventario de unidades versión preliminar. Se podrán solicitar reuniones para solucionar casos puntuales.												X																								
7	Definición universo de colaboradores a concientizar.												X																								
8	La Red envía oficio con el inventario de unidades versión definitiva, con el detalle de las unidades que participarán el 2023, de acuerdo a lo definido en Alcance.																X																				
9	Cierre carga para evaluación preliminar red de expertos.																				X																
10	Fecha sugerida para finalizar aplicación de encuesta origen-destino (Requisito técnico traslado de personas).																								X												
11	Finalización de levantamiento de diagnóstico asociado a objetivo 2.																												X								
12	Cumplimiento de 30% de asistencia a actividades de concientización Sistema Estado Verde y Cambio Climático.																												X								
13	Fecha sugerida para carga de listados de colaboradodores concientizados.																																X				
14	Cumplimiento 30% de los usuarios en capacitaciones Chilecompra - Compras Públicas Sustentables																												X								
15	Proceso de carga de verificadores y reporte en plataforma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
16	Fecha sugerida para carga de todos los indicadores, para asegurar correcta consideración de la RED en generación de diagnóstico.																																		X		
17	Último día del Reporte del cumplimiento E1 - O1 (RT 1, 2 y 3) y O2 (Rt 1 al 11).																																				X
	Apoyo técnico RED DE EXPERTOS — Reuniones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Respuesta a consultas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Revisión intermedia																					X	X	X	X												
	Capacitaciones Red de Expertos	X	X	X	X																																
	Concientización SEV y CC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								