CRONOGRAMA SEV 2025

Actividad / subactividad		Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Entrega Guias Etapas 1-2						30																																																					
Entrega Guias Etapa 3															30						E301					E302																																			
Seminario presencial y virtual de Lanzamiento etapa 3																7																																													
Primera actualización y ratificación de inventario de Unidades del servicio.																										13																																		
Propuesta Definición de Alcance territorial por parte de los servicios																										13																																		
La red de expertos, enviará vía correo electrónico, una primera versión del inventario de unidades y su opinión técnica sobre el alcance definido																																	18																											
Recepción de observaciones/respuestas por parte de los servicios del inventario de unidades versión preliminar. Se podrán solicitar reuniones para solucionar casos puntuales.																																				1																										
Publicación reporte del inventario de unidades versión definitiva y entrega final de OTF, con el detalle de las unidades que participarán el 2025, de acuerdo a lo definido en Alcance.																																					15																										
Entrega final de OTF 2025, para porcentaje de concientizados y temas para actividades internar de concientización																																	18																										
Propuesta Concentización 2025 (porcentaje y temas para actividades internas)																										13																																		
La red de expertos entregará una primera opinón técnica de la propuesta de concientización 2025 y observaciones en caso que corresponda																				27																																									
Recepción de observaciones/respuestas por parte de los servicios para la propuesta de concientización 2025																															7																													
Entrega de OTF para la propuesta de concientización 2025																																		21																											
Revisión intermedia Red de Expertos - fecha cierre carga información (Revisión de																																				1																										
Revisión intermedia Red de Expertos - fecha de retroalimentación resultado revisión																																									1																				
Finalización de levantamiento de diagnóstico asociado a etapa 1 objetivo 2																																															31														
Fecha sugerida para finalizar informe analisis de diagnostico E1O2RT1																																																		21										
Fecha sugerida para reporte de informe de análisis de diagnóstico y ACTA del CEV que aprueba el diagnóstico																																																				5					
Fecha sugerida para finalizar aplicación de encuesta origen-destino (E1O2RT4)																																																					31				
Revisión OTCO Plan de Gestión Ambiental (PGA) - fecha cierre carga de PGA por parte de los servicios																																																					15				
Revisión OTCO Plan de Gestión Ambiental (PGA) - Entrega de Opinión Técnica por parte de la Red de Expertos																																																						30				
Fecha máxima sugerida para finalizar aprobación del PGA por resolución para reporte en plataforma.																																																						15			
Fecha sugerida para reporte y carga de información previo al cierre del año 2025 (E1, E2 y E3)																																																						15			
Proceso de carga de verificadores y reporte en plataforma																																																										
Último día del Reporte del cumplimiento E1, E2 y E3																																																									31	
Apoyo técnico RED DE EXPERTOS	TALLERES IMPLEMENTACION PMG 2025																																																									
	Reuniones de apoyo a servicios (S1 RED, S2 MMA, S3 Energia, S4 CHC, viernes de cada semana con fecha detallada)																										Red	MMA	Energía	Chilecompra		Red	MMA	Energía	Chilecompra		Red	MMA		Energía	Chilecompra		Red	MMA		Chilecompra		Red	MMA	Energía	Chilecompra		Red	MMA	Energía	Chilecompra		Red	Red			
																											6	13	jueves 19	27		4	11	18	25		1	8		22	29		5	12		26		3	10	17	24		7	14	21	28		5	12			
	Respuesta a consultas vía tickets																																																									30
	Webinar Huella de Carbono (por definir)																																																								
	Capsulas de concientización Aula Estado Verde																																																							
	Charlas Concientización SEV y CC (20 sesiones)																																																							