CRONOGRAMA SEV 2026

Actividad / subactividad		Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo					Junio				Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Entrega Guías Etapas 1																2																																										
Entrega Guías Etapa 2 y 3																																																							
Seminario presencial y virtual de Lanzamiento etapa 3																			24		6																																						
Primera actualización y ratificación de inventario de Unidades del servicio.																										14																															
Propuesta Definición de Alcance territorial por parte de los servicios																										14																															
La red de expertos, publicará reporte con primera versión del inventario de unidades y su opinión técnica sobre el alcance definido																																17																									
Recepción de observaciones/respuestas por parte de los servicios del inventario de unidades versión preliminar. Se podrán solicitar reuniones para solucionar casos puntuales.																																	31																								
Publicación reporte del inventario de unidades versión definitiva y entrega final de OTF, con el detalle de las unidades que participarán el 2026, de acuerdo a lo definido en Alcance.																																			14																							
Revisión intermedia Red de Expertos - fecha cierre carga información (Revisión de valores de consumo Energía, Agua, papel, generación de residuos y RT8 compras sustentables)																																			14																							
Revisión intermedia Red de Expertos - fecha de retroalimentación resultado revisión (Revisión de valores de consumo Energía, Agua, papel y RT8 compras sustentables)																																								14																			
Finalización de levantamiento de diagnóstico asociado a etapa 1 objetivo 2																																												31													
Fecha sugerida para finalizar informe analisis de diagnostico E1O2RT1																																														21											
Fecha sugerida para reportar el informe de análisis de diagnóstico y ACTA del CEV que aprueba el diagnóstico																																																5									
Fecha sugerida para finalizar aplicación de encuesta origen-destino (E1O2RT4)																																																	31								
Revisión OTF Plan de Gestión Ambiental (PGA) - fecha cierre carga de PGA por parte de los servicios																																13																		11								
Revisión OTF Plan de Gestión Ambiental (PGA) - Entrega de Opinión Técnica por parte de la Red de Expertos																																																		30							
Fecha máxima sugerida para finalizar aprobación del PGA por resolución para reporte en plataforma.																																																				16					
Fecha sugerida para reporte y carga de información previo al cierre del año (E1, E2 y E3)																																																				16				
Proceso de carga de verificadores y reporte en plataforma																																																								
Último día del Reporte del cumplimiento E1, E2 y E3																																																					31				
Apoyo técnico RED DE EXPERTOS	TALLERES IMPLEMENTACION PMG																					12 y 13	19 y 20																																						
	Reuniones de apoyo a servicios (S1 RED, S2 MMA, S3 Energia, S4 CHC, viernes de cada semana con fecha detallada)																									RED 5	MMA 12	ENERGIA 19	CHC 26	RED 3	MMA 10	ENERGIA 17	CHC 24		RED 7	MMA 14	ENERGIA 21	CHC 28		RED 4	MMA 11		ENERGIA 25		CHC 2	RED 9	MMA 16	ENERGIA 23	CHC 30	RED 6	MMA 13	ENERGIA 20	CHC 27		RED 4	RED 11			
	Respuesta a consultas vía tickets																																																						30
	Cápsulas de concientización Aula Estado Verde																																																					
	Charlas Concientización SEV y CC (15 sesiones)																																																				