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TALLERES IMPLEMENTACION PMG 2025

Red MMA Energía

Chileco
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Respuesta a consultas vía tickets

30

Webinar Huella de Carbono 
24

Cápsulas de concientización Aula Estado Verde

Charlas Concientización SEV y CC (20 sesiones)

Fecha máxima sugerida para finalizar aprobación del PGA por resolución para reporte 

en plataforma.

Revisión OTCO Plan de Gestión Ambiental (PGA) - Entrega de Opinión Técnica por 

parte de la Red de Expertos

Reuniones de apoyo a servicios (S1 RED, S2 MMA, S3 Energia, S4 

CHC, viernes de cada semana con fecha detallada)

Septiembre Octubre

Propuesta Concentización 2025 (porcentaje y temas para actividades internas)

Revisión OTCO Plan de Gestión Ambiental (PGA) - fecha cierre carga de PGA por parte 

de los servicios 

Recepción de observaciones/respuestas por parte de los servicios para la propuesta 

de concientización 2025

Entrega Guías Etapa 3

Noviembre

Apoyo técnico RED 

DE EXPERTOS

Fecha sugerida para finalizar aplicación de encuesta origen-destino (E1O2RT4)

Finalización de levantamiento de diagnóstico asociado a etapa 1 objetivo 2

Primera actualización y ratificación de inventario de Unidades del servicio. 

Entrega de OTF para la propuesta de concientización 2025 

Proceso de carga de verificadores y reporte en plataforma

Fecha sugerida para reporte y carga de información previo al cierre del año 2025 (E1, 

E2 y E3)

Fecha sugerida para reporte de informe de análisis de diagnóstico y ACTA del CEV que 

aprueba el diagnóstico

Propuesta Definición de Alcance territorial por parte de los servicios

La red de expertos, enviará vía correo electrónico, una primera versión del inventario 

de unidades y su opinión técnica sobre el alcance definido

Recepción de observaciones/respuestas por parte de los servicios del inventario de 

unidades versión preliminar. Se podrán solicitar reuniones para solucionar casos 

puntuales.

Entrega final de OTF 2025, para porcentaje de concientizados y temas para actividades 

internas de concientización

Fecha sugerida para finalizar informe analisis de diagnostico E1O2RT1

Julio Agosto

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A            S  E  V          2  0  2  5
Actividad / subactividad

Último día del Reporte del cumplimiento E1, E2 y E3

Publicación reporte del inventario de unidades versión definitiva y entrega final de 

OTF, con el detalle de las unidades que participarán el 2025, de acuerdo a lo definido 

en Alcance.

Revisión intermedia Red de Expertos - fecha cierre carga información (Revisión de 

valores de consumo Energía, Agua, papel, generación de residuos y RT9 compras 

sustentables)

Mayo JunioMarzo Abril

Revisión intermedia Red de Expertos - fecha de retroalimentación resultado revisión 

(Revisión de valores de consumo Energía, Agua, papel y RT9 compras sustentables)

La red de expertos entregará una primera opinón técnica de la propuesta de 

concientización 2025 y observaciones en caso que corresponda

Enero Febrero

Seminario presencial y virtual de Lanzamiento etapa 3

Entrega Guías Etapas 1-2

Diciembre


